

Diweddariad Enillion Cyflym Llanbedr 30/11/2023

Llanbedr Quick Wins Update 30/11/2023

Gosod dwy gysgodfa bws yn y pentref	Installation of two bus shelters in the village
<ol style="list-style-type: none">1. Yng nghanol y pentref ger y Fic2. Ger Hafan Artro <ul style="list-style-type: none">• Archwiliadau o’r ddau safle wedi cwblhau, a dyluniad cychwynnol ar gyfer un safle wedi dechrau.• Ymchwiliadau gyda’r Gofrestrfa Tir wedi cwblhau.• Archwiliad draenio wedi ei drefnu ar gyfer Hafan Artro, i geisio darganfod gwraidd y broblem dŵr at y tro.• Mae Contractwr sy’n adeiladu cysgodfa ar y rhwydwaith (Prosiect TrawsCymru) yn barod i gymryd y gwaith ymlaen.• Awgrymwyd cysgodfa goed fel y rhai sydd wedi ei gosod yn y Parc yn barod.	<ol style="list-style-type: none">1. Centre of the village near the Vic2. Near Hafan Artro <ul style="list-style-type: none">• Completed inspection of both sites, initial designs have begun on one site.• Land Registry searches completed.• Drainage survey arranged for Hafan Artro area, to understand the root of the water problem on the bend.• A Contractor currently building a shelter on the network (TrawsCymru project) is ready to undertake the work.• Suggest wood shelters similar to those currently placed in the Park.

Ail peintio'r gwaharddiadau parcio presennol yn y pentref	Re-paint current parking restrictions in the village
<ul style="list-style-type: none"> • Gwaith i gwblhau'r arolwg topograffig yn mynd ymlaen, rhai problemau gyda cheir yn parcio wedi oedi'r gwaith. 	<ul style="list-style-type: none"> • Topographical survey works currently underway, problems with parked cars have delayed the work.
Gwella'r goleuadau ar y llwybr gyferbyn a'r parc ac uwchraddio'r llwybr heibio cae pêl droed	Improving the lights on the footpath opposite the park and upgrade the footpath by the football field
<ul style="list-style-type: none"> • Yn disgwyl cadarnhad can y Parc i wybod os fydd angen cais cynllunio. • Adran Goleuadau Stryd yn ymchwilio i unai goleuadau solar newydd neu, os fydd cyflenwad agos, eu cysylltu i'r system goleuadau stryd (gweler y cynllun amgaeedig). • Adran draenio tir YGC yn edrych ar oblygiadau SuDS (Sustainable drainage systems) a FRAP (Flood Risk Activity Permit), hyn yn ddibynnol ar wyneb y llwybr. • Adran Amgylcheddol YGC yn edrych ar oblygiadau ecolegol gan fod y llwybr yn agos i'r Bont ac Ardal Cadwraeth Arbennig - Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Awaiting confirmation from the Park to verify if there is a need for a planning application. • Street Lighting department investigating either new solar lights or, if there is nearby supply, connecting them to the street lighting system (see enclosed plan). • Land drainage department at YGC looking at implications of SuDS (Sustainable Drainage Systems) and FRAP (Flood Risk Activity Permit), this depends on the surface of the footpath. • YGC Environment Department investigating ecological implications as the footpath is close to the bridge and a Special Areas of Conservation – Meirionnydd Oakwoods and Bat Sites.