

## Diweddariad Llanbedr Update 11/04/2024

### Enillion Cyflym

### Quick Wins

Gosod dwy lloches bws	Installation of two bus shelters
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yng nghanol y pentref ger y Fic</li><li>2. Ger Hafan Artro</li></ol> <p>Yn dilyn yr ymweliad ar y 26ain o Fawrth i drafod safleoedd a mathau o lochesi fysiau derbyniwyd cadarnhad o'r gofynion gan y Cyngor Cymuned.</p> <p>Y camau nesaf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bydd cyflenwyr y llochesi fysiau yn gwneud arolygon o'r lleoliadau i sicrhau fod ganddynt y wybodaeth gywir</li><li>• Bydd cysylltiad gyda chontractwyr sydd yn gweithio yn yr ardal er mwyn cael pris a rhaglen am y gwaith</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Centre of the village near the Vic</li><li>2. Near Hafan Artro</li></ol> <p>Confirmation of requirements was received from the Community Council following the visit to Llanbedr on the 26th of March where discussions of the sites and type of bus shelters took place.</p> <p>Next steps:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The bus shelter suppliers will survey the sites to ensure they have the correct information</li><li>• Contact will be made with contractors working in the area for a price and a programme for the work</li></ul>

<p style="text-align: center;"><b>Gosod drych arall gyferbyn a'r gyffordd</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Installing an additional mirror opposite the junction</b></p>
<p>Cais wedi'i anfon i'r Adran Goleuo Cyngor Gwynedd i osod ail ddrych ar y postyn gyferbyn a chyffordd y ffordd i Bryn Deiliog.</p>	<p>Request sent to Street Lighting department at Cyngor Gwynedd Council to install an additional mirror on the post opposite the junction of the road to Bryn Deiliog.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ail peintio'r gwaharddiadau parcio presennol yn y pentref</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Re-paint current parking restrictions in the village</b></p>
<p>Mae'r Adran wrthi'n cadarnhau hyd a lleoliad llinellau gwaharddiadau parcio ac mi fydd llinellau presennol yn cael ei ail beintio yn fuan ar ôl hynny.</p>	<p>Currently, the Department are confirming the length and locations of the parking restrictions, following this work the current restriction lines will be repainted.</p>

## Enillion Cyflym Gorsaf Drên Llanbedr

## Quick Wins Llanbedr Train Station

### Lloches

Arolygwyd sylfaen presennol y lloches drên a ddaeth i'r casgliad nad yw'r strwythur presennol yn medru cynnal lloches newydd oherwydd cyflwr y sylfaen.

Mae lloches newydd wedi'i archebu.

#### Camau Nesaf

- Mi fydd Network Rail yn ymgymryd ag arolygon adeiladol - yn disgwyl diweddariad ganddynt ar hyn o bryd
- Mi fydd Network Rail yn trefnu gwaith adfer er mwyn gosod y lloches newydd


### Shelter

An independent survey was carried out on the shelter base which concluded that the current structure is not capable of supporting the new shelter due to the condition of the base.

The new shelter has been procured in readiness for its replacement.

#### Next Steps

- Network Rail have raised internal instruction to carry out structural surveys – awaiting progress update
- Network Rail to establish remedial work, so that a new Shelter can be sited



## Hysbysfwrdd

Gosodwyd posteri a chas newydd ar yr hysbysfwrdd a phaentiwyd gyda lliwiau brand Trafnidiaeth Cymru.

## Noticeboard

The noticeboard has been refreshed with new posters, cases and painted to bring in line with TFW branding.



### Gwaith ffensio

Mae'r ffens yn pydru mewn rhai mannau felly bydd gwaith trwsio yn digwydd cyn ei beintio ac mae'r deunyddiau ar gyfer y gwaith yma wedi'i archebu. Mae'r gwaith adfer yn symud yn ei flaen ar hyn o bryd gyda'r bwriad o gwblhau yng nghanol mis Ebrill, yn ddibynnol ar y tywydd.

### Fencing Works

The fence is subject to rot in places, essential repairs will be carried out prior to painting. Materials have been procured to repair and paint the fence, these works are currently in progress and are due to be completed mid-April, dependant on weather conditions.




Esiampl o gyflwr y ffens presennol  
*Example Image of current fence condition*

### Colofnau Golau

Mae contractwr wedi'i gyflogi i beintio'r colofnau golau ac yn anelu i gwblhau'r gwaith erbyn diwedd mis Ebrill. Gwaith wedi oedi oherwydd y tywydd.

### Lighting Columns

A contractor has been procured to paint the lighting columns and are due to be completed by the end of April. Delays due to inclement weather.



## Gwasanaeth Bws

## Bus Service

### Gwelliannau Gwasanaeth Bysiau

### Improved Bus Service

Mae gwasanaeth Bws G23 o Borthmadog i Abermaw yn rhedeg yn amlach ac yn gwasanaethu Llanbedr bob awr.

G23 Bus service from Porthmadog to Barmouth has now become a more frequent service stopping at Llanbedr every hour.

#### ABERMAW - PORTHMADOG via Harlech LLOYDS COACHES G23

Llun i Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus) o/ffrom 06/11/23 Monday to Friday (except public holidays)

Côd/Code:	SD	NSD	SD	NSD
Abermaw/Barmouth, Jubilee Road	0633	0733	0833	0933
Llanaber, Caerddaniel	0637	0737	0837	0937
Dyffryn Arduw, Swyddfa'r Post Office	0645	0745	0845	0945
Llanbedr, Victoria Inn	0650	0750	0850	0950
Llanfair	0654	0754	0854	0954
Harlech, Bron y Graig		0758	0858	0958
Harlech, Gorsaf Trên/Rail Station	0658	0803	0903	1003
Harlech, Ysgol Arduw		0804		1429
Talsarnau	0705	0811	0910	1010
Llandecwyn	0708	0814	0913	1013
Penrhynudraeth, Gorsaf Trên/Rail Station	0710	0816	0915	1015
Tan-y-bwlch, Oakeley Arms				1447
Penrhynudraeth, Y Griffin				1452
Minfordd, am/for Portmeirion	0713	0819	0918	1018
Porthmadog, Parc Safle/Stand A	0717	0825	0925	1025
Porthmadog, Gorsaf Trên/Rail Station	....	0827	0927	1027

Côd/Code:	NSD	SD	SD	NSD
Porthmadog, Gorsaf Trên/Rail Station	....	0830	0930	1030
Porthmadog, Parc Safle/Stand D cyrr/arr	....	0832	0932	1032
Porthmadog, Parc Safle/Stand D gad/dep	0722	0722	0835	0935
Minfordd, am/for Portmeirion	0726	0726	0839	0939
Tan-y-bwlch, Oakeley Arms	0734	0734		
Penrhynudraeth, Y Griffin	0740	0740		
Penrhynudraeth, Gorsaf Trên/Rail Station	0741	0741	0842	0942
Llandecwyn	0743	0743	0844	0944
Talsarnau	0745	0745	0846	0946
Harlech, Ysgol Arduw		0753		1429
Harlech, Gorsaf Trên/Rail Station	0754	0754	0854	0954
Harlech, Bron y Graig	0758	0758	0858	0958
Llanfair	0803	0803	0903	1003
Llanbedr, Victoria Inn	0807	0807	0907	1007
Dyffryn Arduw, Swyddfa'r Post Office	0812	0812	0912	1012
Llanaber, Caerddaniel	0820	0820	0920	1020
Abermaw/Barmouth, Jubilee Road	0827	0827	0927	1027

**CÔD** CODE  
**NSD** Yn gweithredu Llun i Gwener yn ystod gwyliau Ysgol Arduw Operates Monday to Friday in Ysgol Arduw school holidays only **NSD**  
**SD** Yn gweithredu Llun i Gwener yn ystod dyddiau Ysgol Arduw Operates Monday to Friday in Ysgol Arduw school terms only **SD**

#### Sadwrn (ac eithrio gwyliau cyhoeddus) o/ffrom 06/11/23 Saturday (except public holidays)

Abermaw/Barmouth, Jubilee Road	0633	0733	0833	0933
Llanaber, Caerddaniel	0637	0737	0837	0937
Dyffryn Arduw, Swyddfa'r Post Office	0645	0745	0845	0945
Llanbedr, Victoria Inn	0650	0750	0850	0950
Llanfair	0654	0754	0854	0954
Harlech, Bron y Graig		0758	0858	0958
Harlech, Gorsaf Trên/Rail Station	0658	0804	0903	1003
Talsarnau	0705	0811	0910	1010
Penrhynudraeth, Gorsaf Trên/Rail Station	0710	0816	0915	1015
Minfordd, am/for Portmeirion	0713	0819	0918	1018
Porthmadog, Parc Safle/Stand A	0717	0825	0925	1025
Porthmadog, Gorsaf Trên/Rail Station	0719	0827	0927	1027

Porthmadog, Gorsaf Trên/Rail Station	0730	0830	0930	1030
Porthmadog, Parc Safle/Stand D cyrr/arr	0732	0832	0932	1032
Porthmadog, Parc Safle/Stand D gad/dep	0735	0835	0935	1035
Minfordd, am/for Portmeirion	0739	0839	0939	1039
Porthmadog, Gorsaf Trên/Rail Station	0742	0842	0942	1042
Llandecwyn	0744	0844	0944	1044
Talsarnau	0746	0846	0946	1046
Harlech, Gorsaf Trên/Rail Station	0754	0854	0954	1054
Harlech, Bron y Graig	0758	0858	0958	1058
Llanfair	0803	0903	1003	1103
Llanbedr, Victoria Inn	0807	0907	1007	1107
Dyffryn Arduw, Swyddfa'r Post Office	0812	0912	1012	1112
Llanaber, Caerddaniel	0820	0920	1020	1120
Abermaw/Barmouth, Jubilee Road	0827	0927	1027	1127

## Proses WelTAG 1 a 2

Yn dilyn y gweithdy gydag aelodau o'r gymuned mis Chwefror - diolch am adborth y rhai a fynychodd - cyflwynwyd yr Achos dros Newid i Drafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru am eu cytundeb. Mae'r ddogfen yma yn dangos y prif broblemau, cyfleoedd a chyfyngiadau yn yr ardal, cyn amlinellu amcanion yr astudiaeth er mwyn cefnogi datblygiad o'r astudiaeth WelTAG. Yn dilyn y gweithdy mis Chwefror, diweddarwyd y ddogfen i sicrhau fod sylwadau'r gymuned wedi'i gynnwys.

Ers y gweithdy, datblygwyd Rhestr o Opsiynau yn seiliedig ar awgrymiadau'r gymuned, gwaith blaenorol yn yr ardal a chasgliadau'r Panel Adolygu Ffyrdd. Bwriad hyn yw ystyried addasrwydd pob mesuriad arfaethedig er mwyn rhoi cynigion addas i becynnau o waith a all eu datblygu ac ystyried ymhellach yn Cam 2 o'r WelTAG. Yn dilyn yr arfarniad, mi fydd gweithdy arall (yn debygol o fod mis Mai) gydag aelodau o'r gymuned ac unrhyw rhanddeiliaid allweddol arall, i fynd drwy'r casgliadau, dod i ddeall unrhyw anghytundebau gyda'r casgliadau cychwynnol, a phenderfynu ar Gamau Nesaf y project.

## WelTAG 1&2 Process

Following the workshop undertaken in February with members of the community – thank you to those who attended for their feedback – a Case for Change has been submitted and is currently being agreed with TfW and Welsh Government. This document set out the key problems, opportunities, and constraints in the area, before outlining study objectives to support the development of the WelTAG study. The document was updated following the workshop in February, to ensure that the views raised by the community were captured.

Since the workshop, Menu of Options for Llanbedr has been developed, based on suggestions raised by the community, previous work undertaken in the area, and the findings of the Roads Review Panel. The intention is to consider the suitability of each measure proposed before packaging potentially suitable proposals into work packages that can be developed and considered further at WelTAG Stage Two. Once this initial appraisal is complete, an additional workshop will be organised with members of the community (likely to be in May), and other key stakeholders, to run through findings, understand if there is any disagreement with the initial findings, and to set out the Next Steps of the project.



### Cyfathrebu

Mae Gweithgor sy'n cynnwys Cyngor Gwynedd, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru wedi'i sefydlu ac yn cyfarfod yn fisol i drafod/adrodd ar waith trafndiaeth yn Llanbedr. Mi fydd y grŵp yma yn cyfathrebu gyda'r gymuned drwy'r Cynghorwyr Lleol Annwen Hughes a Gwynfor Owen ynghyd a Chyngor Cymuned Llanbedr.

### Communication

Cyngor Gwynedd, Welsh Government and Transport for Wales have established a Working Group meeting every month to report/discuss the transport work in Llanbedr. The group will be communicating with the community through Local Councillors Annwen Hughes and Gwynfor Owen along with Llanbedr Community Council.